| TASK NAME  | START DATE | END DATE | TEAM<br>MEMBER     | PERCENT<br>COMPLETE |
|--|------------|----------|--------------------|---------------------|
| icialização do Projecto                          |            |          |                    |                     |
| Project Charter                                  | 10/20      | 10/29    | Gonçalo            | 100%                |
| •  | ,          | /        | Tomás e            |                     |
| Pesquisa   | 10/11      | 10/12    | Gonçalo            | 100%                |
|  | •          | •        | Tomás e            |                     |
| Inicialização do Projeto                         | 9/30       |          | Gonçalo            | 100%                |
|  |            |          | Tomás e            |                     |
| Project Manegement Plan                          | 10/2       |          | Gonçalo            | 100%                |
| Project Manegement Plan primeira                 |            |          | Tomás e            |                     |
| apresentação                                     | 11/6       | 11/6     | Gonçalo            | 100%                |
| efinição do Projecto                             |            |          |                    |                     |
|  |            |          | Tomás e            |                     |
| Cenários   | 10/3       | 10/6     | Gonçalo            | 100%                |
|  |            |          | Tomás e            |                     |
| Requisitos Funcionais e Não Funcionais           | 10/13      | 10/20    | Gonçalo            | 100%                |
| Mockups  | 10/12      | 10/20    | Tomás              | 100%                |
| Diagrama de Blocos                               | 10/13      | 10/20    | Gonçalo            | 100%                |
| Calendário de Requisitos                         | 10/14      | 10/29    | Gonçalo            | 100%                |
| Modelo De Domínio                                | 10/15      | 10/29    | Tomás              | 100%                |
| ódulo Software Cliente                           |            |          |                    |                     |
| Interface de Catálogo de pratos                  | 11/1       | 11/1     | Tomás              | 100%                |
|  |            |          | Tomás e            |                     |
| Interface Informações sobre o Evento             | 10/1       | 11/5     | Gonçalo<br>Tomás e | 100%                |
| Interface "Carrinho de Compras"                  | 10/11      | 10/17    | Gonçalo            | 1000%               |
|  | 10/11      | 10/17    | Tomás e            | 1000%               |
| Interface trajecto até ao evento                 | 11/25      | 11/1     | Gonçalo            | 100%                |
| -  | 11/23      | 11/1     | Goriçãio           | 10070               |
| Interface de Informação localização do<br>Evento | 11/1       | 11/26    | Gonçalo            | 100%                |
| Seleção ou Remoção de pratos do                  | 11/1       | 11/20    | Tomás e            | 100%                |
| carrinho   | 11/14      | 11/17    | Gonçalo            | 100%                |
| Finalizar Pedido; Atribuição de ID ao            | 11/14      | 11/1/    | Tomás e            | 100%                |
| pedido   | 11/18      | 11/19    | Gonçalo            | 100%                |
| Criação Base de Dados                            | 11/20      | 11/21    | Tomás              | 100%                |
| ódulo Software Organização                       | 11/20      | 11/21    | Tomas              | 10070               |
| Interface Login para empregados                  | 11/3       | 11/10    | Gonçalo            | 100%                |
| meriace zogm para empregados                     | 11/5       | 11/10    | Tomás e            | 10070               |
| Interface c/ Pedidos e seus estados              | 11/8       | 12/10    | Gonçalo            | 100%                |
|  | 11/0       | 12/10    | Tomás e            | 10070               |
| Alteração dos estados do pedido                  | 11/25      | 12/12    | Gonçalo            | 100%                |
| Página de estatística relativa aos dados         | 11/20      | 1        | Tomás e            | 10070               |
| dos Clientes                                     | 12/12      | 12/20    | Gonçalo            | 100%                |
|  | 12/12      | 12/20    | _                  | 100%                |
| Criação base de dados relativa ao módulo         | 44.04      | 44/04    | Tomás e            | 40004               |
| Organização                                      | 11/21      | 11/21    | Gonçalo            | 100%                |